



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Monitoraggio e controllo: il sistema Regis e i riflessi sulla finanza dei comuni

20 Ottobre 2023



PNRR: UN PIANO DI PERFORMANCE

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta un **programma performance based** ed ha l'obiettivo di sostenere la crescita di lungo periodo, aiutando a superare alcuni nodi strutturali, individuati nelle cosiddette «*Raccomandazioni specifiche per Paese*» del Consiglio UE riferite all'Italia.

E' incentrato sul **raggiungimento di milestone e target (M&T)** che costituiscono gli obiettivi intermedi e finali delle misure previste dal PNRR, sia riforme che investimenti.

Le misure PNRR sono state **definite nell'ambito del negoziato a suo tempo svolto tra il Governo centrale e la Commissione europea** e sono cristallizzate nella Decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021 che ha approvato il PNRR.



DL 13/2023: LA GOVERNANCE DEL PNRR

PCM_ Struttura di missione PNRR

È stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la **Struttura di missione PNRR**

FUNZIONI

- Supporta l'**Autorità politica** delegata in materia di PNRR
- Svolge le **interlocuzioni** con la **Commissione Europea**
- Sovrintende allo svolgimento dell'**attività istruttoria** per la **formulazione** delle **proposte di modifica** del Piano
- Assicura la **coerenza delle fasi di attuazione del Piano rispetto agli obiettivi programmati**, definendo eventuali **misure correttive**, ove necessarie
- Assicura lo svolgimento delle attività di **comunicazione istituzionale e di pubblicità del Piano**

Amministrazioni centrali

Alle PA centrali è affidata la responsabilità di **attivazione delle misure** del PNRR.

Amministrazioni locali

Alle PA locali è di norma affidata la **responsabilità di attuazione** dei progetti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE

Presso il MEF-RGS è stato istituito l'**Ispettorato Generale per il PNRR**.

FUNZIONI

- Esercita il compito di **coordinamento operativo sull'attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio del PNRR**, nonché di **controllo e rendicontazione** all'Unione Europea.
- Assicura il necessario **supporto tecnico alle Amministrazioni centrali** titolari di interventi, nonché alle **Amministrazioni territoriali** responsabili dell'attuazione degli interventi del PNRR.
- È responsabile della **gestione del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia** e dei connessi flussi finanziari, Rimangono inoltre **confermate in capo al MEF** le funzioni della **gestione del sistema di monitoraggio** sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR.
- la funzione di **audit indipendente** del PNRR, svolta dalla RGS-IGRUE;
- la funzione di **valutazione** svolta dall' apposita unità di missione RGS

PNRR: I SOGGETTI COINVOLTI

Le **Amministrazioni centrali** hanno la **titolarità di attuazione** delle misure e, in tale veste, hanno avuto il compito primario di adottare le relative procedure di attuazione, definendo i cosiddetti «*sistemi di gestione e controllo*».

A livello di realizzazione degli interventi, un ruolo fondamentale è svolto dai **Soggetti attuatori che hanno la titolarità dei singoli progetti finanziati dal PNRR**.

I soggetti attuatori hanno la primaria responsabilità di **mettere in atto tutte le azioni necessarie per l'esecuzione degli interventi** ed il raggiungimento dei risultati previsti che concorrono al conseguimento degli obiettivi delle misure PNRR che li finanziano.

Tra i soggetti attuatori, un **posto importante occupano gli Enti del territorio, in particolare i Comuni** che sono responsabili della realizzazione di progetti che hanno una diretta ricaduta sulle collettività locali, in termini di investimenti infrastrutturali e di servizi.



I COMUNI E il PNRR: *non solo soggetti attuatori*

Le Amministrazioni territoriali **sono interessate dalle iniziative del PNRR** attraverso:



La titolarità di specifiche progettualità (attuatori/beneficiari), afferenti materie di competenza istituzionale e la loro concreta realizzazione (es. progetti di rigenerazione urbana, edilizia scolastica, interventi per il sociale).



La partecipazione a iniziative finanziate dall'Amministrazione centrale che destinano agli Enti locali risorse per realizzare progetti specifici che contribuiscono all'obiettivo nazionale (es. in materia di digitalizzazione).



La localizzazione sul proprio territorio di investimenti previsti nel PNRR la cui responsabilità di realizzazione è demandata a livelli superiori (es. in materia di mobilità, ferrovie/porti, sistemi irrigui, banda larga, ecc.).

PROGETTUALITÀ COMUNI

I **Comuni** responsabili dell'attuazione delle misure PNRR in qualità di **soggetti attuatori** hanno attualmente registrato sul sistema ReGiS:



104.067

Progetti PNRR

Per un valore di **costo PNRR** corrispondente a:




33,6

Miliardi di euro

Progetti attivati per Missione:

M1	45.367	M2	45.975
M3	-	M4	5.174
M5	7.551	M6	-

Distribuzione territoriale progetti




Fonte: sistema ReGiS (11/10/23)

PROGETTUALITÀ COMUNI


FOCUS PER POPOLAZIONE

n. Comuni **7.904**

Popolazione totale: oltre **59** milioni



Fasce di popolazione	n. Comuni	Popolazione totale	popolazione %	n progetti	progetti %	importo PNRR progetti	importo PNRR %
0<5000	5.532	9.759.093	16,53%	66.543	63,94%	8.27 mld €	24,62%
5000<20K	1.862	17.848.672	30,24%	25.084	24,10%	7.90 mld €	23,53%
20K<100K	466	17.762.914	30,09%	10.002	9,61%	8.08 mld €	24,07%
>100K	44	13.659.454	23,14%	2.438	2,34%	9.33 mld €	27,78%
Totale	7.904	59.030.133		104.067		33.6 mld €	



IL PNRR - COMUNI *quali soggetti attuatori*

Le Amministrazioni locali, in qualità di soggetti attuatori degli interventi, sono obbligati ad assicurare una serie di adempimenti riconducibili agli ambiti della ***gestione, monitoraggio, rendicontazione e controlli.***

Gli adempimenti in questione sono stabiliti a diversi livelli:

- ***alcuni discendono direttamente da principi generali*** sanciti dalla normativa che disciplina l'attuazione delle politiche europee, quale ad es. il ***principio della sana gestione finanziaria*** previsto dal Regolamento finanziario ed applicato ad esempio nel settore dei Fondi strutturali;
- ***altri sono specifici per il PNRR*** essendo previsti dal Regolamento che ha introdotto il Recovery Fund (Reg. UE 241/2021), oppure dalle decisioni del Consiglio UE che hanno approvato i singoli Piani nazionali (per l'Italia la decisione del 13 luglio 2021);
- ***altri derivano dalla normativa nazionale*** specifica per il PNRR che, a partire dalla legge 178/2020, ha visto una copiosa produzione normativa di rango primario;
- da ultimo, le ***circolari, i decreti attuativi delle misure, i manuali operativi, ecc.***

OBBLIGHI DI GESTIONE *dei soggetti attuatori*



I soggetti titolari dei progetti finanziati dal PNRR (ai sensi dell'art. 1, comma 1043, della legge 178/2020) sono:

- *responsabili della loro realizzazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria* e alla normativa nazionale ed europea applicabile;
- *responsabili dell'attuazione* dei progetti nel *rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali*;
- *responsabili di mettere in opera efficaci azioni* per la *prevenzione, individuazione e correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi*;
- *responsabili del recupero e della restituzione dei fondi ricevuti* nel caso di revoca dei finanziamenti, per consentire la tempestiva riassegnazione delle risorse nelle disponibilità finanziarie del PNRR.
- Nel caso siano riscontrate difformità nell'attuazione dei progetti, nonché nel conseguimento dei relativi target intermedi e finali, *devono provvedere ad apportare immediatamente le necessarie correzioni*.

I titolari dei progetti devono, inoltre, rispettare alcuni requisiti specifici del PNRR:

- *il principio del “non arrecare danno significativo” (DNSH)*;
- *il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, nonché gli obblighi in materia di comunicazione e informazione*.

OBBLIGHI DI MONITORAGGIO *dei soggetti attuatori*

I Comuni, nel loro ruolo di soggetti attuatori *devono adempiere agli obblighi di monitoraggio previsti nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n.27 del 21 giugno 2022.*

A tal fine, *devono registrare mensilmente nel sistema ReGiS* (attraverso le utenze che sono state rilasciate dal MEF) *i dati di attuazione dei progetti* di cui sono titolari, sia per gli aspetti finanziari, sia procedurali che di realizzazione fisica. In particolare, i dati da registrare in ReGiS riguardano:

- *Il piano finanziario con l'indicazione di tutte le fonti che finanziano il progetto.*
- *Le previsioni annuali di spesa.*
- *Gli impegni assunti e le spese sostenute*

- *i cronoprogrammi procedurali (ossia le fasi attraverso cui si realizzano i progetti), sia in termini di pianificazione (date previste di espletamento) che il loro avanzamento (date effettive di espletamento della fase, estremi degli atti, documentazione di corredo)*

- *i dati di realizzazione fisica, misurati attraverso gli indicatori del progetto, sia in termini di valori attesi che di valori realizzati.*

GLI OBIETTIVI DEL MONITORAGGIO





- Verificare che *l'attuazione dei progetti si realizzi nei tempi e nei modi previsti* in fase di programmazione e progettazione
- Individuare con anticipo *eventuali criticità nell'attuazione*
- *Fornire informazioni strutturate* in input alle altre fasi di gestione (es: controllo, valutazione, ecc.)
- *Informare gli stakeholders* (es: UE, autorità nazionali, Regioni e cittadini)
- Intervenire nella gestione con *i correttivi appropriati*, in caso di significative variazioni tra attuazione e programmazione
- Fornire le basi per la *valutazione finale* degli interventi delle politiche attuate


Sistema ReGiS

ReGiS è il sistema gestionale per il monitoraggio dei dati di avanzamento delle misure e dei progetti del PNRR.

Risulta quindi di fondamentale importanza la **costante e corretta alimentazione delle informazioni a sistema**, quali cronoprogrammi procedurali, avanzamento M&T, indicatori di progetto, ecc...



 Legge di Bilancio 2021

 DPCM 15 settembre 2021

OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE

Per poter attivare i flussi finanziari necessari per la realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR, i Comuni, in qualità di soggetti attuatori, **sono tenuti a presentare specifiche rendicontazioni di spese sostenute alle Amministrazioni titolari delle misure**, in conformità a quanto stabilito dalle specifiche procedure adottate per la misura PNRR che finanzia il progetto.

In fase di avvio, una volta ottenuto il finanziamento, è comunque prevista l'erogazione di un'anticipazione, di norma pari al 10% del costo del progetto ma che, in casi motivati, può anche essere superiore.

I pagamenti successivi, invece, sono effettuati solo previa presentazione di SAL che dimostrano che il progetto sui sta realizzando correttamente, in coerenza con gli obiettivi ed il cronoprogramma prefissato.

In sede di rendicontazione, i Comuni devono **attestare** all'Amministrazione centrale titolare di misure la **rendicontazione delle spese sostenute (Rendiconto di Progetto)** e comunicare l'avanzamento della Misura PNRR (investimenti/riforme) nonché l'eventuale conseguimento di target /milestone, per la quota parte associata al progetto (**indicatori di output**) attestando tramite sistema ReGiS:

- regolarità amministrativo-contabile*
- misure/verifiche ex ante titolare effettivo*
- misure/verifiche ex ante conflitto di interessi*
- verifiche assenza doppio finanziamento*
- verifiche rispetto «condizionalità»*
- verifiche rispetto ulteriori requisiti connessi alla misura a cui il progetto è associato*
- verifiche rispetto principio DNSH*
- verifiche rispetto principi trasversali*

OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE: *i controlli a carico dei*

Comuni Controlli amministrativi e contabili

- Sono finalizzati ad assicurare la trasparenza, la regolarità e la correttezza dell'azione delle **strutture amministrative** responsabili della pianificazione, selezione dei soggetti incaricati della materiale esecuzione, gestione delle risorse finanziarie assegnate per il progetto, verifica dei SAL presentati dai soggetti incaricati della realizzazione, collaudi, tenuta della contabilità, ecc.
- Seguono le ordinarie procedure di controllo previste dalla normativa nazionale.

Controlli PNRR

Sono verifiche rivolte a garantire

- il **conseguimento di target e milestone** in coerenza con le **condizionalità dell'annex CID** ed ai «**meccanismi di verifica**»;
- Il rispetto dell'obbligo di adottare misure finalizzate alla **prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi e della duplicazione dei finanziamenti**;
- il rispetto del Principio del **non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)**;
- Il rispetto del Principio del **contributo all'obiettivo climatico e digitale** ;
- il rispetto degli **obblighi in materia di comunicazione e informazione**.



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

FOCUS: Utilizzo del sistema ReGiS

Dati di Pianificazione su Regis

A fronte di **104.067 progetti**, risulta ancora una carenza nella compilazione dei dati previsti dal sistema informativo: per il **Cronoprogramma procedurale** risulta uno stato di completamento pari al **72,2%**

Cronoprogramma procedurale

Tot. n. progetti con tutte le fasi progettuali compilate:
75.173 (72.2%)

Piano dei costi

Tot. n. Progetti con Piano dei Costi
Compilato Correttamente: **84.763**
(81,4%)

Quadro Economico

Tot. n. Progetti con QE compilato:
88.161 (84.7%)

Stato di compilazione di alcuni interventi a titolo esemplificativo:

Misura	n. progetti con iter compilati	CUP	% n. progetti con iter compilati rispetto al totale CUP
Attrattività dei borghi	2.333	3.710	62,88%
Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	2.019	2.319	87,06%
Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	2.070	2.548	81,24%
Progetto Sport e inclusione sociale	1.131	1.843	61,37%

Dati di Pianificazione su Regis

A fronte di **104.067 progetti**, risulta ancora una carenza nella compilazione dei dati previsti dal sistema informativo: per il **Piano dei costi** risulta uno stato di completamento pari al **81,4%**

Cronoprogramma procedurale

Tot. n. progetti con tutte le fasi progettuali compilate:

75.173 (72.2%)

Piano dei costi

Tot. n. Progetti con Piano dei Costi Compilato Correttamente: **84.763 (81,4%)**

Quadro Economico

Tot. n. Progetti con QE compilato:

88.161 (84.7%)

Stato di compilazione di alcuni interventi a titolo esemplificativo:

Misura	N. progetti con Piano Costi compilato	Totale Progetti su Regis	%
Attrattività dei borghi	2.430	3.710	65,5%
Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	2.021	2.319	87,1%
Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	2.129	2.548	83,6%
Progetto sport e inclusione sociale	1.190	1.843	64,6%

Dati di Pianificazione su Regis

A fronte di **104.067 progetti**, risulta ancora una carenza nella compilazione dei dati previsti dal sistema informativo: per il **Quadro Economico** risulta uno stato di completamento pari al **84,7%**

Cronoprogramma procedurale

Tot. n. progetti con tutte le fasi progettuali compilate:

75.173 (72.2%)

Piano dei costi

Tot. n. Progetti con Piano dei Costi Compilato Correttamente: **84.763**

(81,4%)

Quadro Economico

Tot. n. Progetti con QE compilato:

88.161 (84.7%)

Stato di compilazione di alcuni interventi a titolo esemplificativo:

Misure PNRR	N. progetti con Quadro Economico compilato	Importo QE	Totale Progetti su Regis	%
Attrattività dei borghi	2.367	628,9 milioni €	3.710	63,8%
Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	2.166	4.659,9 milioni €	2.319	93,4%
Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	2.198	3.368,6 milioni €	2.548	86,2%
Progetto Sport e inclusione sociale	1.172	829,7 milioni €	1.843	63,6%

Dati di attuazione: aggiudicazioni delle gare

Dall'analisi dei dati delle procedure di aggiudicazione complessive presenti su sistema ANAC riconducibili a progetti (CUP) con soggetti attuatori «Comune» e «Roma Capitale» con quelli presenti su ReGiS con le medesime coordinate, si evidenzia **una notevole differenza**, ascrivibile evidentemente ad una **non corretta alimentazione delle due banche dati**.

Tale situazione rappresenta un vulnus che va superato per evitare che, in sede di audit da parte della Commissione europea o della corte dei conti europea, **vengano adottate nei confronti dell'Italia delle penalizzazioni per mancato rispetto della milestone PNRR in materia di univocità del sistema di monitoraggio**.

N° procedure di aggiudicazione*	Di cui aggiudicate	Importo complessivo base d'asta	Di cui importo base d'asta procedure aggiudicate	Importo Aggiudicazione
147.144	48.817	26.350.003.234 €	8.845.326.126 €	7.823.199.517 €

N° procedure di aggiudicazione*	Di cui aggiudicate	Importo complessivo base d'asta	Di cui importo base d'asta procedure aggiudicate	Importo Aggiudicazione
73.984	32.277	13.290.687.159 €	5.601.782.491 €	4.850.815.852 €

* Dati pubblicati sul catalogo Open Data del Portale Italia Domani all'08/09/2023

Dati di attuazione: avanzamento delle spese PNRR

Complessivamente si riscontra che *l'avanzamento delle spese comunicato dalle Amministrazioni titolari* sulle misure che coinvolgono *i Comuni in qualità di Soggetto Attuatore*, ammonta complessivamente a **3,93 mld di euro**.

In ReGiS, si registrano tuttavia **pagamenti** associati ai progetti che coinvolgono i Comuni per un valore di **1,69 mld di euro**. Tale situazione mette in evidenza che non vi è una completa alimentazione dei dati di avanzamento anche relativi alle spese sostenute da parte dei Comuni.

Dati aggiornati al 30 agosto 2023

Misura	Spesa dichiarata PA Titolare Misura	Spesa rilevata ReGiS
Rigenerazione urbana per ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	424,8 Milioni di €	57,2 Milioni di €
Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	283,6 Milioni di €	25,5 Milioni di €
Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	539,6 Milioni di €	84,8 Milioni di €
Piano di estensione del tempo pieno	31,7 Milioni di €	3,8 Milioni di €

Dati di attuazione: la rendicontazione

Ad oggi, nell'ambito delle misure con progetti a titolarità dei Comuni risultano su ReGiS **n. 5.610 rendiconti di progetto per un importo complessivo di 564 mln di euro.**

Solo una parte di tali rendiconti (circa il 10%) ha avuto l'approvazione da parte dell'amministrazione titolare della misura, dovute in linea principale a carenze nella documentazione giustificativa delle spese e/o dei requisiti specifici del PNRR.

Misure	n. Rendiconti	Importo rendiconti Presentati	Importo rendiconti Approvati
Totale	5.610	564,0 milioni €	23,6 milioni €


Risultano inoltre **2.344 rendiconti di progetti nello «Stato in bozza»**, ossia rendiconti predisposti dai Comuni ma non ancora trasmessi formalmente alle Amministrazioni titolari della misura ai fini dei relativi controlli formali e sostanziali e successiva approvazione.

Misure	n. Rendiconto di Progetto	Importo totale Rendiconti «in bozza»	Importo rendiconti Approvati
Totale	2.344	267,3 milioni €	0

Le iniziative di supporto ai Comuni

Per aiutare i Comuni ad espletare gli adempimenti di monitoraggio e rendicontazione sul sistema ReGiS, il MEF-RGS ha lanciato **l'iniziativa RTS, che** si inserisce in un articolato quadro di assistenza tecnica pensata e **messa in campo dal MEF-RGS** per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L'iniziativa è realizzata nell'ambito del **Protocollo d'intesa tra il Dipartimento della RGS del MEF e il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno.**



RUOLO RTS

- **Supportare gli enti locali** per il presidio e monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi PNRR
- **Essere un Punto di contatto** tra RGS e gli enti locali
- **Ottimizzare i processi** di gestione e attuazione dei progetti PNRR
- **Supportare la verifica del rispetto dei principi trasversali** del PNRR con particolare riferimento al rispetto del DNSH
- **Fornire specifiche indicazioni** per assicurare l'effettivo espletamento dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente


IL ruolo delle RTS

Le RTS forniscono **supporto attivo ai Comuni**, in qualità di Soggetti Attuatori, nell'attività di caricamento a sistema ReGIS delle informazioni necessarie relative ai progetti PNRR.


Grazie al continuo supporto delle RTS il **corredo informativo dei dati di progetto presenti su ReGIS**, registra un notevole **miglioramento in termini di qualità e quantità**.

Dall'analisi di seguito prospettata emerge, infatti, un aumento dei dati presenti a sistema: si passa **dal 13% del totale progetti** a maggio 2023 **a quasi il 45%** a settembre 2023.


DG Venezia (Area Nord-Est)




DG Bologna/Ferrara (Area Centro-Nord)




DG Roma (Area Centro-Sardegna)




Area Sud-Adriatica




DG Napoli (Area Sud-Ovest)



DG Palermo (Area Sud-Sicilia)



DG Milano/Monza/Brianza (Area Nord-Ovest)



Le percentuali esprimono l'incidenza dei controlli (KO, OK) nel periodo di riferimento



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

FOCUS: Le modifiche al PNRR

Le proposte di modifica al PNRR

L'Italia ha presentata alla Commissione europea una proposta di Modifica del PNRR finalizzata ad adeguare il Piano per tener conto:

- da una lato, della necessità di inserire le nuove misure legate all'iniziativa REPOWEREU (per la quale l'Italia beneficia di ulteriori 2,7 miliardi di euro di contribute a fondo perduto);
- dall'altro, per fronteggiare le difficoltà di attuazione legate all'inflazione e alla Guerra in Ucraina.

Le proposte di modifica al PNRR possono essere raggruppate in 4 macro tipologie:

- ✓ **Riduzione o slittamenti della scadenza di alcuni obiettivi (target)** da conseguire per il Rimborso delle rate semestrali
- ✓ **Modifiche formali alla descrizione degli obiettivi**, per i quali erano sorti problemi interpretativi
- ✓ **Definanziamenti di alcune misure per l'intero importo** (es. Piccole e medie opere) o parzialmente
- ✓ **Riallocazione delle risorse finanziarie tra misure**, spostando i fondi da misure che presentano scarso tiraggio verso misure che hanno evidenziato maggiori esigenze di spesa



Il capitolo REPowerEU

Si tratta di nuove iniziative per ridurre la dipendenza energetica dalla Russia e rafforzare la transizione verde ed energetica dell'Italia. Il capitolo RePower prevede **21 proposte di nuovi investimenti e 6 proposte di riforme** per un ammontare di circa **19,2 mld**

Le proposte di modifica al PNRR: i definanziamenti

Tra le proposte presentate dall'Italia vi sono alcune misure per le quali si prevede il **definanziamento totale o parziale** considerate le difficoltà riscontrate per raggiungere determinati obiettivi entro le tempistiche.

L'eventuale definanziamento **non avrà impatti finanziari sui progetti dei Comuni**, i quali potranno beneficiare altresì di **tempistiche più congrue per la loro completa realizzazione**.

Per gli interventi che prevedono finanziamenti a legislazione vigente (cd. Progetti in essere), le **risorse finanziarie per proseguire le attività progettuali saranno assicurate dall'originale fonte di finanziamento; per le nuove misure, coperte da risorse PNRR, si provvederà ad individuare risorse alternative di finanziamento (FSC, fondi strutturali ecc..)**.

Alcune misure di cui si è proposto un definanziamento	Amministrazione centrale
Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	Ministero dell'Interno
Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	Ministero dell'Interno
Piani urbani integrati - progetti generali	Ministero dell'Interno
Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Aree interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità	PCM- Dip. Politiche di Coesione
Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie	PCM- Dip. Politiche di Coesione
Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**