



COMUNE DI LIVORNO



Next Generation EU
#NextGenerationEU
#EUbudget

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
#NEXTGENERATIONITALIA

Italia domani

Agenzia per la Coesione Territoriale

Il modello
organizzativo adottato
dall'Amministrazione
fino al 2026


Cabina di regia politica-tecnica (Ord. del Sindaco n. 513 del 29/12/2020)

Staff Programmi e Progetti speciali legati al PNRR (D. GC n. 36 del 28/01/2023)

Dirigente PNRR (D. GC. n. 424 del 20/06/2023)

Due esperti amministrativi PNRR

Amministrativi di coordinamento attuativo PNRR - PINQuA (art. 8 D.L. 13/2023 conv. L. 43/2023)





Personale a tempo indeterminato assegnato al Dipartimento Lavori Pubblici e Assetto del Territorio

Ante PNRR fino al
2021

n. 134 dipendenti


Con l'avvento del PNRR
a partire dal 2022

2022 n. 52 dipendenti

2023 n. 22 dipendenti

Numero di dipendenti ad oggi
208

Rafforzamento della capacità amministrativa attraverso la formazione delle risorse umane



Il numero totale di corsi di formazione svolti nel periodo 2020-2023 è di **905**

60

Interventi finanziati

€ 131.890.731

15

Società ed enti del Gruppo di Amministrazione pubblica che impattano sul Territorio comunale, provinciale e limitrofo

€ 49.828.335

45

Comune di Livorno

€ 82.062.396

€ 68.033.806 PNRR

€ 14.028.589 autofinanziamento

Criticità

- Difficoltà tecniche nell'implementazione della piattaforma Regis, soprattutto per i progetti c.d. misti (lavori e forniture)
- Ritardi nella pubblicazione dei manuali operativi da parte delle Amministrazioni titolari
- Incremento vertiginoso dei prezzi delle materie prime che determina l'aumento del costo finale dell'opera anche fino al 50% del costo iniziale, a cui l'amministrazione deve far fronte con risorse proprie, nonostante il riconoscimento di risorse aggiuntive PNRR tramite l'accesso al FOI.
- Gare deserte a causa della saturazione delle imprese, dell'aumento dei prezzi e dei tempi stringenti imposti dal PNRR per terminare i lavori
- Nuovo codice dei contratti che ha apportato importanti modifiche al precedente impianto normativo
- Proposta di revisione del PNRR e possibile definanziamento dei progetti del Comune per € 8.497.000.



Grazie per
l'attenzione !