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Decreto del Direttore n. 1803 dell' 11 novembre 2020

Oggetto: RIPRESA ATTIVITA' A SEGUITO DI SOSPENSIONE PARZIALE PER RAGIONI ECCEZIONALI Al SENSI
DELL'ART. 107 C.1 DEL DLGS 50/2016 DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO TRA ANCI TOSCANA
E ASSOCIAZIONE ARCI COMITATO REGIONALE TOSCANO - APS ONLUS PER LO SVOLGIMENTO DI AZIONI
DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO RIVOLTE AGLI OVER 65 - ARP 2 - CIG 78828047A4 CUP
B59E18000250002.

Visti:

IL DIRETTORE

il vigente Statuto di Anci Toscana;

il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii., Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

la Legge 7 agosto 1990 e ss.mmu.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento amministrativo;

il Regolamento interno per lindividuazione degli operatori economici nelle procedure di
acquisizione di cui all’art. 36 del d.Igs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. e per il conferimento di incarichi
professionali vigente;

Premesso che:

in data 5 novembre 2019 & stato stipulato fra Anci Toscana e Associazione Arci Comitato Regionale
Toscano - APS Onlus il contratto per |'affidamento delle azioni di contrasto al gioco d'azzardo
rivolte agli over 65 ARP2-CIG 78828047A4 CUP 859E18000250002

a partire dal mese di marzo 2020 la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per
la quale & stata dichiarata 'emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari
provvedimenti normativi finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle
situazioni di criticita derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle
organizzazioni pubbliche e private;

in conseguenza di quanto stabilito al precedente capoverso, in data 18 glugno 2020 le parti hanno
rilevato la necessita di sospendere alcune attivita previste dal contratto in oggetto, procedendo
alla contestuale stesura del verbale di sospensione parziale dello stesso;

in data 23 giugno 2020 il verbale di sospensione curato dal DEC dott. Mauro Soli, ai sensi dell'art.
107 co. 1 del D.Igs. 50/2016, & stato trasmesso al RUP di Anci Toscana;

con Decreto n. 1097 del 25 giugno 2020, il RUP di Anci Toscana ha disposto la sospensione delle
attivita relative al contratto PER LO SVOLGIMENTO DI AZIONI DI CONTRASTO AL GIOCO
D'AZZARDO RIVOLTE AGL! OVER 65 — ARP 2 - CIG 78828047A4 CUP 859E18000250002 ai sensi
dell’art. 107, comma 1 del d.Igs. n. 50/2016 con decorrenza dal 9 marzo 2020 fino a successivo
ordine diripresa;
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Preso atto che:

In data 9 novembre 2020 il DEC Mauro Soli ha trasmesso al RUP di Anci Toscana una Richiesta di
Ripresa Attivita del contratto per lo SVOLGIMENTO DI AZIONI DI CONTRASTO AL GIOCO
D'AZZARDO RIVOLTE AGLI OVER 65 - ARP 2 - CIG 78828047A4 CUP B59E18000250002, nella quale
ha evidenziato il mutamento delle condizioni che avevano portato alla sospensione delle attivita
elencate nel verbale del 18 giugno 2020 e ha chiesto la possibilita di riprendere le attivita oggetto
della suddetta sospensione parziale.

La suddetta Richiesta di Ripresa Attivita contiene, in allegato, un nuovo Cronoprogramma con la
rimodulazione degli interventi e stabilisce la nuova scadenza contrattuale nella data de! 15 giugno
2021;

Associazione Arci Comitato Regionale Toscano - APS Onlus, ha presentato Quietanza di
pagamento del premio della polizza Fideiussoria n. 1/2233/96/167598435 rilasciata da UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. con scadenza 06.08.2021;

Tutto cio premesso,

DECRETA

di approvare quanto descritto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

di autorizzare la ripartenza delle attivita per lo SVOLGIMENTO DI AZIONI DI CONTRASTO AL
GIOCO D'AZZARDO RIVOLTE AGLI OVER 65 - ARP 2 - CIG 78828047A4 CUP B59E18000250002 a
partire dalla data odierna e di approvare come nuova scadenza contrattuale la data del 15 giugno
2021,

di approvare tutte le modifiche contenute all'interno dell'"ADDENDUM AL CONTRATTO
STIPULATO TRA ANCI TOSCANA E ASSOCIAZIONE ARCI COMITATO REGIONALE TOSCANO - APS
ONLUS PER LO SVOLGIMENTO DI AZIONI DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO RIVOLTE AGLI
OVER 65 - ARP 2 - CIG 78828047A4 CUP B59E18000250002” (Allegato “A” al presente atto a farne
parte integrante e sostanziale);

di procedere alla sottoscrizione dell’* ADDENDUM AL CONTRATTO STIPULATO TRA ANCI
TOSCANA E ASSOCIAZIONE ARCI COMITATO REGIONALE TOSCANO - APS ONLUS PER LO
SVOLGIMENTO DI AZION] DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO RIVOLTE AGLI OVER 65 - ARP 2-
CIG 78828047A4 CUP B59E18000250002” {Allegato “A”).

Il Direttore -

Simone Gheri \
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"AUEGATO A

ADDENDUM AL CONTRATTO PER LUAFFIDAMENTO DELLE AZIONI DI CON-
TRASTO AL GIOCO D'AZZARDO RIVOLTE AGLI OVER 65 — ARP 2 - CIG
78828047A4 CUP B59£18000250002
. Lanno__ ilgiorno __ del mesedi____
TRA
- Anci Toscana con sede legale in Viale della Giovine Italia,'17 — Firenze, coc_iice ﬁ _
scale 8403326048'4 e partita IVA n. 01710310958_, rappresentata da Simone Gheri
nato a Firenze il 23 luglio 1'966, domiciliato presso la sede del’Ente, it quale inter- |
viene nella sua qualita di Direttore Generale autorizzato ad impegnare Iegalmentel
e formalmente I'Ente medesimo per |l presente addendum al contratto stipulato |
in data 5 novembre 2019.
E
- Associazione Arci Comitato Regionale Toscano — APS On_Ius, con sede legale in Fi-_
renze, Piazza dei Ciompi 11, Cap. 50122, codice fiscale n. 94022540481 e Partita
_I\_/A n. 04376920486 iscritta alla CCIAA di Firenze n® FI-652953;, rappresentata dal
Sig. Mengozzi Gianluca, nato a Livorno il 9 aprile 1967, in qualita di Presidente
Premesso che
- con Decreto n. _8323 del 2 maggio 2019 del Direttore Generale, si & _provvedutow
ac_j individuare la procedura di gara relativament__e al servizio in oggetto e ad ap
provare tutta Ia_documentazione necessaria per lo svolgimento della stessa;
- in data 3 maggio 2019 & stata pubblicata la relativa procedura di gara aperta suI-_
_ f_a pia_ttaforma START, fissando la scadenza in data 20 maggio 2019 alle ore i2.00_
poi prorogata al 27 maggio 201_‘9 aIIe_ore 17.00;
- con decreto n. 1380 del 29 Iugl_iq 2019, sono stati approvatii v_e_r_b_ali delie opera- _
zioni relative allo svc_{i_gim_en;_c_) _della gara, provvedendo nel contempo all'aggiudi-
cazione dell'appalto all'Associazione Arci Comitato Regionale Toscano — APS Onlus

- & stato stipulato il contratto del 5 novembre 2019 con durata fino al 31 dicem-
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bre 2020.

- a causa della diffusione del virus Covid-19 con verbale del 18 giuéno 2020 del
Direttore all'esecuzione del contratto Dott. Mauro Soli e come da Decreto del Di-
rettore Generale n. 10é7 del 25 giugno 2020 ¢ stata disposta la sospensione
dell'esecuzione del contratto per ragioni eccezionali ex art. 107, comma 1 del
d.igs. n. 50/2016 per una parte delle attivita oggetto dello stesso;

con Decreto n. del novembre 2020 del Direttore Generale & stata di-
sposta la ripresa delle attivitd con nuova data di scadenza del contratto prevista
per il giorno 15 giugno 2021 esie provveduto ad approvare il presente adden-
dum e cié che ne consegue;

Associazione Arci Comitato Regionale Toscano — APS Ontus ha presentato Quie
tanza di pagamento del premio della polizza Fideiussoria  n.
1/2233/96/167598435 rilasciata da Unipb'Sai Assicurazioni S.p.A. con scadenza
06.08.2021;

Considerato che
. -l periodo di emergenza sanitaria dovuto a contagio da Corona_viru_s {COVID 19)
ha determinato una situazione per la quale & stata dichiarata I'emergenza e in re-
lazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimen-_
to del contagio e alla migliore_ gesti_one delle situazioni di criticita derivanti dallo
stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni
pubbliche e private;
- Si & riscontrata la necessita di rimodulare il servizio in accordo con il RTI aggiudi
catario in modo da garantire comungue lo svolgimento del servizio oggetto
dell’appalto ma secondo modalita esecutive che rispettassero tutte e prescrizioni
in materia di tutela alla salute;

La rimodulazione delle attivita oggetto dell’'appalto ha comportato la redazione

di un nuovo cronoprogramma che viene allegato al presente a fermarne parte in-



- Si rende necessaria quindi la fissazione di una nuova scadenza del contratto al
giorno _15.06.5021 in accordo con quanto convenuto con Regione Toscana - no- |
stra comunicazione del 25.03.20.20, prot. N. 497/2620/u e relativa risposta di Re-|
gione Toscana pervenuta via PEC in data 12.06._2.020.
Tutto cid premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:
| = Sono modificati i seguenti articoli del contratto vigente tra le parti del 5 r;overr}-l
bre 2019:
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Lultimo periodo é sostituito con il seguente: .
“nel cronoprogramma presentato da_ﬂ’appa!_tartore, cosi come inviato per e-mail |
| in data 9 novembr'e 2020 dal DEC Mauro Séh’ a seguito di sospensione del con-|
tratto avvenuta ai sensi delfart. 107 def D.Igs. 56/2016 ¢ aﬂeg_ata al presente ad-l
dendum come parte integrante del contratto sotto la lettera “A”;
Alfultimo periodo & aggiunto il seguente:
£ all'interno del Decreto di r'iavvio delle attivitd redatto dal RUE n® del
novembre 2020 relativo alla r_imodulazione def servizio a seguito di emergenza
sanitaria dovuta a contagic_: da coronavirus (COVID 19);
_ AR_T. 2 — DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La data di scadenza del contratto é sostituita dalla seguente: 15.06.2021.

Le attivita saranno svolte nel rispetto del cronoprogramma allegato “A” al presen-

te atto.

Rimangono invariate le altre condizioni contrattuali.
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NAUEGED A

Comitato
Regionale
Toscano

Firenze, 4 novembre 2020

Spett.le ANCIi TOSCANA

Oggetto: Richiesta di ripresa attivita progetto ARP 2 - per lo svolgimento di azioni di contrasto al gioco
d’azzardo rivolte agli over 65 - ARP 2 — CIG: 78828047A4 CUP: B59E18000250002.

In relazione al verbale del 18 giugno 2020 riguardante:

Verbale del direttore delesecuzione di sospensione parziale per ragioni eccezionali ex art. 107, comma 1
del d.Igs. n. 50/2016 del contratto stipulato tra Anci Toscana e ASSOCIAZIONE ARCI COMITATO REGIONALE
TOSCANO - APS Onlus dell'appalto per lo svolgimento di azioni di contrasto al gioco d’azzardo rivolte
agli over 65 - ARP 2 - CIG: 78828047A4 CUP: B59E18000250002

Con la presente segnaliamo che le condizioni che hanno portato alla sospensione delle attivita previste
dal progetto arp 2 si sono modificate e che & ora possibile la ripresa delle attivita previste dal progetto.

Chiediamo pertanto

di voler autorizzare la ripresa delle attivita .
e di posticipare la scadenza del progetto fino al 15 giugno 2021.

In particolare proponiamo la ripresa delle attivita progettuali, come di seguito specificato e illustrato nel
relativo cronoprogramma allegato (prima nella versione originaria e poi nella versione modificata),

Obiettivo 1,
Attivita 2): indagine qualitativa sul campo, sospesa dal g marzo 2020. Ne chiediamo la
ripresa,

Attivita 3): elaborazione di un report di indagine, sospesa dal 9 marzo 2020, ne
proponiamo la ripresa.

Obiettivo 2, _
Attivita 1): incontri di informazione nei circoli della Toscana, sospesi dal 9 marzo 2020,
ne proponiamo la ripresa.

Attivita 3) servizio di accompagnamento alla ‘campagna NO SLOT, servizio di
consulenza rivolto ai circoli, sospeso dal g marzo 2020, ne proponiamo la ripresa.

Obiettivo 3,
Attivita 1) Rilancio di attivitd ormai lasciate in disparte come il gioco delle bocce e
giochi tradizionali come il lancio del panforte, sospesa dal g marzo 2020, ne
proponiamo la ripresa.

Attivita 2) Organizzazione di tornei locali dei giochi sociali, sospesa dal g marzo 2020, ne

proponiamo la ripresa.



Obiettivo 4,

Attivita 1) Seconda fase - diffusione prevista in occasione della realizzazione di iniziative
diffuse volte a promuovere il gioco quale momento di socialita, sospesa dal 9 marzo
2020, ne proponiamo la ripresa.

Al fine di salvaguardare I'efficacia dei servizi gia svolti e portare a compimento le attivita che
previste dal progetto, auspichiamo un costante contatto con il referente ANCI Toscana per
i Progetti di contrasto al Disturbo del Gioco d’Azzardo.

Distinti Saluti

Per Arci Comitato Regionale Toscano
Il Presidente e legale rappresentante
Gianluca Mengozzi




Tempistica di realizzazione

Soggetto proponente: Arci Comitato Regionale Toscano
Denominazione del progetto: Progetic GAP - Arp2
=l | 2020 2021
ARP 2 - _u—mnvq.mmm Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2
dic-18 i} 1] v v vi Vil Vi 1X Xi X (] 1]} iv v vi
oblettivo 1
01 |Attivita 1 - Indagine quantitativa X
02 |Attivita 2 - Indagine qualitativa X { | X X ¥ x X X X
03 |Attivita 3 - elelaborazione report ! ! ! X X x x x X x
obiettivo 2
04 |Attivita 1 - 5 incontri coi circoli X I ! ! ! ! ! ! x X x X X X X
Attivita 2 - Promozione campagna
05 |"Quando la vita & un gioco @ in gioco la X ! ! i ! ! !
vita” |
06 |Attivita 3 - accompagnamento "No slot” X ! ! ! i i ! i X X X X X X X
07 |Attivita 4 - Diffusione GAPS x ! / !
obiettivo 3
08 |Attivita 1 - 16 giornate gioco ! f ! ! i ! ! x X X X X X x
D9 |Attivita 2 - 3 tornei tra circoli ] I / ! ! X X x St % X x
oblettivo 4 .
Atlivitd 1 - Promozione campagna
10 |sensibilizzazione e prevenzione "Quando f ! ! / ! ! X X X X x X X
la vita & un gioco & in gioco la vita".







